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1. Projektbegriindung

1.1.  Ausgangslage

Die Europdische Union, die UNESCO, die FIDE und die ECU férdern die Programme ,,Schulschach”
bzw. CIS in den Bildungssystemen ihrer Mitgliedsstaaten. Kinder, die Schach spielen, sind im
Durchschnitt klliger, geslinder und haben eine bessere soziale Einstellung.

In Liechtenstein fanden bereits in den Siebziger-Jahren auf freiwilliger Basis Schachkurse fir Kinder
statt. Aufgrund mangelnder personeller und vor allem finanzieller Ressourcen fanden diese Kurse
leider keine Fortsetzung.

Im Jahre 2014 startete der Liechtensteiner Schachverband unter der Leitung von Renato Frick ein
Projekt mit dem Ziel ein Schulschachsystem in Liechtenstein aufzubauen. Trotz sorgfaltiger
Vorbereitung des Projektes und Vorstellung bei den zustindigen Regierungsstellen sowie einer
Forderung des Projektes sowohl durch den Weltschachbund als auch durch die Europaische
Schachunion wurde das Projekt vom Schulamt und von der Landesverwaltung nicht unterstitzt.

Nichtsdestotrotz haben die Verantwortlichen des Verbandes nichts unversucht gelassen, um das
Schachspiel an den Schulen Liechtensteins populdr zu machen, an verschiedenen Schulen Vortrage zu
halten, das Schachspiel vorzustellen, das Interesse der Schiiler zu wecken und den Schulen
gleichzeitig auch diverses Schachequipment zu Gberlassen.

Das Projekt CIS ist auf bestem Wege ein auf allen Ebenen erfolgreiches Lehrprogramm des
Liechtensteiner Schachverbandes zu werden. Zwei Lehrer an zwei verschiedenen Schulen konnten
gewonnen werden, um im neuen Schuljahr 2015/16 (ab Mitte August 2015) das Schachspiel im
Rahmen ihrer Férderprogramme an den Schulen zu unterrichten. Eine weitere Schule schloss sich
dem Projekt mit einem etwas gekiirzten Programm an. Bereits im laufenden Schuljahr wird in drei
Schulen in vier Anfangerklassen Schach unterrichtet.

Der Liechtensteiner Schachverband hat dieses anspruchsvolle Projekt unter der Leitung von Renato
Frick gestartet und darf nun bereits auf Uber ein Jahr positiver Erfahrung zuriickblicken. Die
Evaluation des Schuljahrs 2015/2106 ergab ein insgesamt (iberzeugendes Gesamtbild der Akzeptanz
und des Nutzens dieses Projektes.

1.2. Bedarf: Warum Schach?

Schach macht den Kindern einfach Spass! Einerseits ist das Schachspielen sehr einfach zu erlernen,
andererseits so vielschichtig und komplex, dass es nie langweilig wird. Schach ist die ideale
Kompensation zur ,,Fast-Food-Unterhaltung” die den Kindern oftmals geboten wird. Beim Schach ist
Konzentration gefordert, die erstaunlicherweise von den Kindern sehr gern und ungeheuer
ausdauernd gestellt wird.
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Dabei geht es darum, die mentalen Fahigkeiten der Kinder gerade in jungen Jahren zu entwickeln.
Das rdaumliche Vorstellungsvermégen wird gefordert. Das Wahrnehmungsvermégen und die
Konzentration verbessern sich, besonders auffallend bei sonst eher leistungsschwachen Schiilern.

Es gibt wissenschaftlich belegte Vorteile durch Schach fiir Kinder und Jugendliche. In Trier wurde an
der Olewig-Grundschule regelmaRig eine Stunde Schach unterrichtet. Die Ergebnisse des
Schachunterrichts sind beeindruckend. Kurt LELLINGER, Ehrenvorsitzender der Deutschen
Schulschachstiftung fihrt das iberragende Abschneiden der Schule beim Vera-Test als Ergebnis des
jahrelangen und kontinuierlichen Schachspiels an der Schule zurlick.

1.3. Einbettung

Schach sollte sowohl in freien Gruppen in den Schachclubs angeboten werden sowie zusatzlich in den
Unterrichtsplan integriert werden.

In der Schweiz wird voraussichtlich der Lehrplan 21 im Schuljahr 2017/2018 gestartet. Die Einbettung
von Schach in die Gbergeordneten Ziele der Bildungsbereiche z.B. im Fachbereich Mathematik ware
auf verschiedenen Stufen sowohl der Primarschule als auch in der Oberschule und Realschule bis
zum Gymnasium moglich und sinnvoll. Die Schiler werden ja bereits heute von Nebenstellen
unterstitzt, etwa durch den Ergdnzungsunterricht, schulpsychologische Hilfeleistung etc.

1.4.  Ahnliche Projekte

Es gibt international unzahlige Projekte im Bereich Schulschach. Die Europdische Union foérdert die
Einflihrung des Programms ,,Schach in der Schule” in die Bildungssysteme der Mitgliedstaaten, da
Schach ein leicht zugdngliches Spiel fur Kinder aus allen sozialen Schichten ist.

Zum Beispiel in Osterreich sind die FérderungsmaRnahmen des Bundesministeriums fiir Bildung und
Frauen den gesellschaftlichen, sozialen und kulturellen Aspekten des Schachspiels gewidmet. Ein
Schwerpunkt ist der qualitative und quantitative Ausbau des Schachunterrichts in allen Schulstufen
unter dem Motto ,Zug um Zug — Schach in der Schule“.

In Deutschland ist Schach Pflichtfach an diesen Schulen:
— Brandenburg: Kleine Grundschule GroR Schénebeck
— Hamburg: Grundschule FrohmestraRe

— Hamburg: Grundschule Genslerstrale

— Hessen: Sonnenblumenschule Eltville/Erbach

— Hessen: Wilhelm-Neuhaus Schule Bad Hersfeld

— NRW: Georg-Schulhoff-Realschule Disseldorf

— NRW: Grundschule Gutenberg

— NRW: Grundschule Raesfeld

— NRW: Hauptschule Karlschule in Hamm

— Rheinland-Pfalz: Grundschule Trier-Olewig

— Rheinland-Pfalz: Integrierte Gesamtschule Trier

— Sachsen: Sportgymnasium Dresden

— Schleswig Holstein: Grund- und Gemeinschaftsschule Pinneberg,
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2. Projektorganisation

2.1. Aufgaben

Die Projektorganisation ist so aufgebaut, dass alle Aktivitditen jederzeit transparent dokumentiert
werden und somit der Projekttrager sowie alle Projektbeteiligten Gber den Verlauf informiert sind.

Die Projektleitung hat folgende Verantwortlichkeiten / Aufgaben:
e Gesamtprojektleitung und Berichterstattung
e Kontrolle der Projekt-Prozesse
e Forderung der Zusammenarbeit der Teams

e Durchsetzung der vereinbarten Fristen
e Projektrisikomanagement

2.2, Projektstruktur (Stand Mai 2016)

Funktionsorientierte Gliederung:

Projekttrager Liechtensteiner Schachverband
Projektleitung Renato Frick

Projektteam 1 Organisation und Finanzen
Projektteam 2 Kursleiter

Projektteam 3 Schulen

Schachclub Triesen

Projektteam 4 Lehrer-Fortbildung
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3. Projektplanung

3.1.  Ziel des Projekts

Ziel ist die langfristige Implementierung von Schulschach in die
Bildungslandschaft

3.2, Strategien

Zur Erreichung des Projektziels sollen folgende Strategien erfolgreich umgesetzt werden:
e Einfihrung von Schulschach in mehreren Schulen sowie als freies Kursangebot in Schachclubs
e Durchfiihrung von Schachkursen fiir Lehrpersonen;
e Evaluation und Dokumentation der Erfahrungen;

e Valorisierung als Prozess der Nutzung der Projekterkenntnissen mit dem Ziel den Wert und
die Wirkung von Schulschach zu optimieren;

e Zusammenarbeit mit den Bildungsverantwortlichen (Regierung, Schulamt, Gemeinden) in
Liechtenstein zur Zielerreichung;

e Start Folgeprojekt mit Projektpartnern auf europaischer Ebene zur weiteren Forderung und
Unterstiitzung von Schulschach in Liechtenstein.

3.3.  Zielgruppen

Die Zielgruppen in unserem Projekt finden sich auf verschiedenen Ebenen:

e Kinder und Jugendliche

e Lehrerinnen und Lehrer

e Schulleitungen / Gemeinden

e Staatliche Stellen im Bildungsbereich / Schulamt
e Schachclubs
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3.4. Massnahmen

3.4.1. Unterrichtsmethode: Stappen / Stufenmethode

Die Stufenmethode oder auch Stappenmethode von Brunia / van Wijgerden ist eine Lehrmethode,
Kindern Schach beizubringen. Viele Schulen und Schachvereine in den Niederlanden und Belgien
nutzen die Stappenmethode fiir ihre Schachlektionen. Seit 2004 hat die Methode - nun in deutscher
Ubersetzung - auch den deutschsprachigen Markt erobert. Viele Schachverbinde, Schachvereine und
Schulschachgruppen haben ihre Lehrgangsarbeit bereits auf die Stappenmethode umgestellt.

Die Stufenmethode von Rob Brunia und Cor van Wijgerden existiert seit 16 Jahren.

Die Stappenmethode besteht aus sechs Stufen. Zu jeder Stufe gehort ein Handbuch mit Lektionen fiir
den Trainer / Lehrer und ein Arbeitsbuch mit Aufgaben fiir die Schiiler.

Hier ein Uberblick Uber die Inhalte der ersten fiinf Stufen:

Stufe 1

In der ersten Stufe werden die Grundregeln des Schachspiels behandelt. Viel Aufmerksamkeit wird
den elementaren Fertigkeiten gewidmet, die zum Schachspielen bendtigt werden. Auch das
Mattsetzen spielt eine zentrale Rolle.

Stufe 2
Jetzt stehen die ersten Grundregeln der Taktik und des Positionsspiel auf dem Programm. Gelernt
werden Angriffstechniken, mit denen man geschickt Material erbeuten kann.

Stufe 3

Die Taktikthemen sind relativ einfach und auch die Lektionen Gber die Verteidigung gegen Taktik sind
noch elementar. Die ersten Bauernendspiele werden behandelt. In dieser Stufe beginnt das Erlernen
wichtiger unterstlitzender Fahigkeiten. Eine davon ist das Vorausdenken. Der Schiiler berechnet im
Kopf die Moglichkeiten auf dem Brett und stellt sich gleichzeitig die neu entstandene Situation auf
dem Schachbrett vor (er visualisiert die Stellung).

Stufe 4

Der Schwierigkeitsgrad des Lernstoffes in der vierten Stufe liegt hoher als in der dritten. Das liegt
besonders an der Zige Anzahl der Lésungen der Aufgaben. Bei den meisten Themen ist die Losung 2-
3 Zlge tief. Die Taktik steht grofRtenteils im Zeichen des vorbereitenden Zuges. Ein direkter Angriff
wirkt noch nicht, eine vorbereitende Aktion ist daher notwendig. Alle vorhandenen Vorbereitungen
kommen an die Reihe: hinlenken, Ausschalten der Verteidigung, jagen, richten und raumen.

Stufe 5

Positionelle Aspekte spielen eine immer groRere Rolle fiir Spieler in der 5. Stufe. Die Lektionen tber
Bauernstruktur, siebte Reihe, starkes Feld und offene Linien enthalten viele strategische Dinge. Mit
einem Plan zu spielen, ist im Schach sehr wichtig und ein unentbehrlicher Anteil an den einzelnen
Lektionen Uber das Endspiel.
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3.4.2. Bendtigtes Material

Folgendes Material wird vom Liechtensteiner Schachverband fiir die Kurse in genligender Anzahl zur
Verfligung gestellt:

Schachsets (Schachbretter und Figuren)
Lehrhefte Stappen 1

Lehrhefte Stappen 1 ,,plus”

Lehrhefte Stappen 1 ,extra”
Trainerlehrbuch Stufe 1

CD Chess Tutor Stufe 1
Demonstrationsbrett

3.4.3. Diplome / Zertifikate

Es besteht die Moglichkeit, dass die Kinder ihr Wissen liberprifen lassen umso eines der begehrten
Schachdiplome zu erlagen. Es sollten nach Schwierigkeitsgrad gestaffelte Priifungsbégen zur
Erlangung von Bauerndiplom, Springerdiplom, Lauferdiplom usw. eingesetzt werden.

Die Kinder missen zahlreiche Aufgaben zu verschiedenen Themen ihres jeweiligen Lernniveaus
I6sen. Erreichen sie dabei eine vorgeschriebene Mindestpunktzahl, gilt die Priifung als bestanden.
Die Diplome werden vom Liechtensteiner Schachverband nach allgemein giltigen Kriterien
ausgegeben.

Die Ablegung der entsprechenden Priifungen ist selbstverstandlich freiwillig.

Alle Teilnehmenden, die wahrend des gesamten Schuljahrs eine Prasenzzeit von 80 % vorweisen
kdénnen, erhalten eine Teilnahmebestatigung des Liechtensteiner Schachverbands.
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4. Projektsteuerung

4.1. Evaluation

Die Evaluation der Wirksamkeit dieses Projektes mit einer aussagekraftigen wissenschaftlichen
Methode (Bsp: differentieller Leistungstest im Klassenverband) wiirde den finanziellen Rahmen
unseres Projektes sprengen. Da solche Evaluationen aber bereits in verschiedenen Schulschach-
Projekten im deutschsprachigen Raum durchgefiihrt wurden, kann davon ausgegangen werden, dass
die Ergebnisse auf unsere Verhaltnisse Gibertragbar sind.

Beispiel 1) Evaluation an der Grundschule St. Georgen (GSP Bruneck)
http://schulschachverein-igstrier.de/fileadmin/user upload/Bozen.pdf

Die Kinder sind im Laufe des Schuljahres achtsamer, sorgfiltiger und aufmerksamer
geworden. Darauf weist die Reduzierung der Fehlerzahl hin. Das Projekt hat sich diesbeziiglich
besonders bei solchen Schiilerinnen und Schiilern positiv ausgewirkt, die eine gegentiber der
Klasse relativ hohe Fehlerzahlen aufwiesen.

Insgesamt kann festgehalten werden:
Das Testergebnis weist darauf hin, dass man sich mit diesem Projekt folgenden Zielen ziemlich
gendbhert hat:

1. Erh6hung der Leistungsféhigkeit.

Die Schiiler/innen bewidltigen in der gleichen Zeit mehr Aufgaben. Die Resultate zeigen,
dass der Zuwachs weit (iber dem liegt, was man von der altersgemdfSen Entwicklung her
erwarten kénnte.

2. Erhéhung der Aufmerksamkeit

Die Schiiler/innen gehen mit den gestellten Aufgaben am Ende der Projektperiode viel
sorgféltiger um als zu deren Beginn, obwohl sie gleichzeitig schneller zu arbeiten gelernt
haben. Die Fehlleistungen wurden gerade bei denen am deutlichsten reduziert, die es am
notwendigsten hatten. Die Erhéhung der Konzentration geht auch daraus hervor, dass die
Leistungen in den einzelnen Zeitabschnitten des jeweiligen Durchlaufs regelmdflig waren.

* ok Xk ok
Beispiel 2: Schach an der Grundschule Trier-Olewig

(Diplomarbeit Anne Krdamer)
http://schulschach-trier.de/fileadmin/user upload/Olewig.pdf

Kurzfassung der Ergebnisse:

a) Eine signifikante Verbesserung des Wahrnehmungsvermégens und
der Konzentration sind in der Experimentalschule vor allem in den
beiden ersten Schuljahren und hier vor allem bei den
leistungsschwachen Schiilern nachweisbar.

Projektbeschrieb 1 / RH
Auszug aus dem Projektplan Version 2.0
Seite 9 von 11

November 2016


http://schulschachverein-igstrier.de/fileadmin/user_upload/Bozen.pdf
http://schulschach-trier.de/fileadmin/user_upload/Olewig.pdf

LIECHTENSTEINER SCHACHVERBAND
PROJEKT CIS Chess in School / Schulschach

b) Ein signifikanter Intelligenzanstieg in der Experimentalschule konnte
im zweiten Schuljahr nachgewiesen werden.

¢) Eine Verdnderung der Rechtschreibféhigkeit blieb noch ohne

Aussagekraft *

*Die Priifung einer Verbesserung der Rechtschreibleistung wurde aufgenommen, da
eine grofSe New-Yorker Studie, allerdings bei 12 jdhrigen Kindern, ein solches
Ergebnis erbracht hatte. Bei Kindern, die das Schreiben erst erlernen, kann bei
gleichzeitigem Erlernen des Schachs noch keine signifikante Verbesserung erwartet
werden.

d) Deutlich héhere Werte bei Leistungsmotivation und Sozialkompetenz
erwiesen sich in den Klassenstufen 3 und 4.

e) ,Phdnomenale Indizien“ beim Vera-Test 2006 in der
Experimentalschule in Deutsch Leseverstdndnis und
Sprachverstdndnis sowie in Mathematik: Zahlen,
Operationen und Gréfsen und Messen.

* % % %

Aus Griinden der Selbstkontrolle und Rechenschaftslegung wollen wir eine vereinfachte Form der
Evaluation durchfihren.

Eine Evaluation mittels Beurteilungsfragebogen ermoglicht uns, die Sichtweisen der Beteiligten
einzuholen. Durch eine Evaluation erhalten alle Entscheidungstrager wichtige Informationen, die
Grundlage fir die weitere Entwicklung des Projektes geben.

4.2, Controlling

Der Begriff Projektcontrolling bedeutet im Projektmanagement weniger Kontrolle denn Steuerung.
Diese Prozesse sollen eine optimale Steuerung des Projektes ermdglichen. Damit ist Projekt-
Controlling insgesamt ein Bestandteil des Projektmanagements und eine Kernaufgabe der
Projektleitung.

4.3, Dokumentation

Die Projektdokumentation ist die ,,Zusammenstellung ausgewahlter, wesentlicher Daten Uiber das
Projekt”. Zur Projektdokumentation zdhlen samtliche Unterlagen, die in direktem Zusammenhang
mit dem Projekt stehen.
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5. Ergebnisse

5.1.  Zielerreichung

Am Ende des Projektes wird die Erreichung der Projektziele Gberprift. Aussagen zum Grad oder
Ausmass der Zielerreichung kénnen der Evaluation entnommen werden. Um das Projekt
befriedigend beenden zu kénnen, wird in der letzten Phase eine gemeinsame Schlussauswertung
durchgefiuhrt, in welcher neben dem Projektprozess auch die Erreichung der Projektziele
abschliessend reflektiert wird.

5.2.  Valorisierung

Die Valorisierung zielt auf eine konkrete und nachweisbare Nutzung von Projektergebnissen und
Erfahrungen. Valorisierung ldsst sich beschreiben als Prozess der Verbreitung und
Nutzung/Verwertung von Projektergebnissen mit dem Ziel, ihren Wert zu optimieren, ihre Wirkung
zu erhohen und sie in Ausbildungssysteme zu integrieren.

In unserem Projekt ist die Valorisierung ein entscheidender Faktor zur Zielerreichung. Die
Valorisierung soll aufzeigen, dass der Schachunterricht als ein anerkannter Bereich im
Unterrichtsangebot der Bildungslandschaft Liechtenstein seine Berechtigung hat.

5.3. Nachhaltigkeit

Eine nachhaltige Umsetzung von Projekten bedeutet, dass am Ende eines Projektes Ergebnisse
vorliegen, welche die Eigenschaft haben, (iber Projektende hinaus moglichst langfristige Wirkungen
zu erzeugen.

Es geht darum zu Gberpriifen, was von den formulierten Zielen erreicht werden konnte und was
nicht, welche Ergebnisse in welcher Qualitat vorliegen. Die Ergebnisse werden hinsichtlich der
nachhaltigen Wirkung nochmals gepriift und es wird lGberlegt, ob weiteres Potential fiir eine
optimale Nutzung oder zur Sicherung der Nachhaltigkeit vorhanden ist (siehe auch Valorisierung).
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